

**2020–2021 m. TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO GALIOJIMO LAIKOTARPIO VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ DIDINIMO PLANAS
TAM TIKRŲ PUNKTŲ PAKEITIMAI**

Eil. Nr.	Punktas	Esama redakcija	Pakeitimas	Būsima redakcija
1.	Įvadas	<p><i>Koreguojama įvado dalis:</i></p> <p>Infrastruktūros valdytojas savo interneto puslapio skiltyje „Perpildyta geležinkelių infrastruktūros dalis“ 2020-09-04 paskelbė 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpio perpildytas viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis <...>.</p>	<p><i>Koreguojama įvado dalis:</i></p> <p>Infrastruktūros valdytojas savo interneto puslapio skiltyje „Perpildyta geležinkelių infrastruktūros dalis“ 2020-09-03 paskelbė 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpio perpildytas viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis <...>.</p>	<p><i>Koreguojama įvado dalis:</i></p> <p>Infrastruktūros valdytojas savo interneto puslapio skiltyje „Perpildyta geležinkelių infrastruktūros dalis“ 2020-09-04 paskelbė 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpio perpildytas viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis <...>.</p>
2.	4.1.1. Trumpo laikotarpio pajėgumų didinimo priemonės	<p><...> Minėtame plane numatytos priemonės (blokuojamųjų postų įrengimas) yra vykdomos, tačiau dėl Covid-19 pandemijos sutrikusio komponentų tiekimo užsitęsė ir planuojamos įgyvendinti 2021 m. III ketvirtyje.</p>	<p><...> Minėtame plane numatytos priemonės (blokuojamųjų postų įrengimas) yra vykdomos, tačiau dėl Covid-19 pandemijos sutrikusio komponentų tiekimo užsitęsė ir planuojamos įgyvendinti 2021 m. III-IV ketvirtyje.</p>	<p><...> Minėtame plane numatytos priemonės (blokuojamųjų postų įrengimas) yra vykdomos, tačiau dėl Covid-19 pandemijos sutrikusio komponentų tiekimo užsitęsė ir planuojamos įgyvendinti 2021 m. III-IV ketvirtyje.</p>