

Eil. Nr.	Linija	Kelio numeris	Tarpstotis		Metai		Savaitė		Laikas nuo		Laikas iki		Trukmė val.	Paros laikas	Ar eismo pertrauka buvo pavišinta numatytais terminais	Ribojimo priežastis
			Pradžia	Pabaiga	Nuo	iki	Nuo	Iki	Data nuo	Likas nuo	Data iki	Laikas iki				
Jonavos geležinkelio tilto (94 + 634 km) rekonstravimas (PX2010)																
1.	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Gaižiūnai	Jonava	2021	2021	17	52	2021.05.01	08:00:00	2021.12.15	16:00:00	310	Dienomis		Tarpstotis Gaižiūnai - Jonava (89+949 - 97+051) Paruošiamieji darbai, tilto rekonstravimo darbai

Vilnius-Klaipėda elektrifikavimas																
1	Vilniaus mazgas	Vienkelis	Vilnius	Kirtimai	2021	2021			2021-09-21	00:00:00	2021-12-08	06:00:00	258	Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
2	Vilniaus mazgas		Kirtimai	Kirtimai	2021	2021			2021-09-15	00:00:00	2021-11-17	06:00:00	186	Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
3	Vilniaus mazgas	Vienkelis	Vaidotai	Kirtimai	2021	2021			2021-07-02	08:00:00	2021-07-05	16:00:00	32	Dieną		Kontaktinio tinklo įrengimas
4	Vilniaus mazgas	Vienkelis	Vaidotai	Kirtimai	2021	2021			2021-09-06	08:00:00	2021-12-15	16:00:00	648	Dieną		Kontaktinio tinklo įrengimas
5	Vilniaus mazgas		Valčiūnai		2021	2021			2021-07-02	08:00:00	2021-07-05	20:00:00	48	Dieną		Kontaktinio tinklo įrengimas
6	Vilniaus mazgas		Valčiūnai		2021	2021			2021-10-11	08:00:00	2021-12-15	20:00:00	736	Dieną		Kontaktinio tinklo įrengimas
7	Vilniaus mazgas	Dvikelis	Kyviškės - Valčiūnai	Vaidotai	2021	2021			2021-06-03	08:00:00	2021-12-15	20:00:00	2352	Dieną		Kontaktinio tinklo įrengimas
8	Vilniaus mazgas	Dvikelis	Vaidotai	Paneriai	2021	2021			2021-05-28	08:00:00	2021-12-15	16:00:00	1616	Dieną		Kontaktinio tinklo įrengimas
9	Kaišiadorys - Radviliškis	Dvikelis	Kaišiadorys	Livintai	2021	2021			2021-10-18		2021-10-28		70	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
10	Kaišiadorys - Radviliškis	Dvikelis	Kaišiadorys	Livintai	2021	2021			2021-11-15		2021-12-15		189	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
11	Kaišiadorys - Radviliškis	Vienkelis	Livintai		2021	2021			2021-10-15		2021-12-15		161	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
12	Kaišiadorys - Radviliškis	Vienkelis	Livintai	Gaižiūnai	2021	2021			2021-09-28		2021-12-15		434	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
13	Kaišiadorys - Radviliškis	Vienkelis	Gaižiūnai		2021	2021			2021-09-24		2021-12-15		511	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
14	Kaišiadorys - Radviliškis	Vienkelis	Jonava		2021	2021			2021-11-18		2021-12-15		168	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
15	Radviliškis - Klaipėda	Dvikelis	Radviliškis		2021	2021			2021-10-08		2021-12-15		413	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas
16	Radviliškis - Klaipėda	Dvikelis	Radviliškis		2021	2021			2021-10-08		2021-12-15		259	Dieną / Naktį		Kontaktinio tinklo įrengimas

Radviliškio geležinkelio stoties III kelyno pertvarkymas (BXM035)																
1.	Kaišiadorys - Radviliškis	IG; IIG; 303; 304; 305	Radviliškio stotis		2021	2021	30	31	2021.07.19	07:00:00	2021.07.31	17:00:00	80 val.	Dieną / naktį		Radviliškio III kelyno pertvarkymo/rekonstravimo darbai
2.	Kaišiadorys - Radviliškis	IG; IIG; 303; 304; 305	Radviliškio stotis		2021	2021	34	36	2021.08.16	07:00:00	2021.09.04	19:00:00	120 val.	Dienomis		Radviliškio III kelyno pertvarkymo/rekonstravimo darbai
3.	Kaišiadorys - Radviliškis	IG; IIG; 303; 304; 305	Radviliškio stotis		2021	2021	39	43	2021.09.20	08:00:00	2021.10.22	16:00:00	250 val.	Dienomis		Radviliškio III kelyno pertvarkymo/rekonstravimo darbai

Kelio statinių remonto programa BXM041																
1	Vilnius – Klaipėda 333+254 km	Vienkelis	Šateikiai	Kulupėnai	2021	2021			2021-03-01	08:00:00	2021-06-30	18:00:00	512	Dienomis		Tilto remontas
2	Radviliškis – Pagėgiai – V.S. 116+369 km	Vienkelis	Tauragė	Pagėgiai	2021	2021			2021-04-12	08:00:00	2021-04-23	16:00:00	312	Nutraukiamas eismas		Tilto remontas (hidroizoliacijos keitimas)
3	Vilnius - Klaipėda 103+095	Dvikelis	Jonava	Žeimiai	2021	2021			2021-04-01		2021-04-30		504 val.	Dieną / naktį		Tilto rekonstrukcija į pralaidą
4	Radviliškis – Pagėgiai – V.S. 113+489 km	Vienkelis	Tauragė	Pagėgiai	2021	2021			2021-03-01	08:00:00	2021-06-30	18:00:00	512	Dienomis		Tilto remontas
5	Vilnius - Klaipėda 134+389 km g/b tilto rekonstrukcija	Dvikelis	Kėdainiai	Dotnuva	2021	2021			2021-04-01		2021-04-30		504 val.	Dieną / naktį		Tilto rekonstrukcija į pralaidą

Kelio statinių (tiltų) remonto programa BXM057																
1	Tilto Klaipėda-Pagėgiai (25+867) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Rimkai	Vilkyčiai	2021	2021			2021-04-14	10:00:00	2021-04-15	22:00:00	36	Nutraukiamas eismas		Tilto keitimas į pralaidą

2	Tilto Klaipėda-Pagėgiai (60+576) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Šilutė	Stoniškis	2021	2021			2021-06-08	10:00:00	2021-06-11	10:00:00	96	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
3	Tilto Klaipėda-Pagėgiai (68+112) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Šilutė	Stoniškis	2021	2021			2021-05-12	10:00:00	2021-05-14	22:00:00	36	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
4	Tilto Klaipėda-Pagėgiai (77+112) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Stoniškiai	Pagėgiai	2021	2021			2021-06-08	10:00:00	2021-06-11	10:00:00	96	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
5	Tilto Radviliškis-Rokiškis-V.S. (55+313) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Panevėžys	Subačius	2021	2021			2021-07-01	08:00:00	2021-07-03	08:00:00	48	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
6	Tilto Radviliškis-Rokiškis-V.S. (85+418) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Subačius	Kupiškis	2021	2021			2021-07-20	08:00:00	2021-07-22	08:00:00	48	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
7	Tilto Radviliškis-Rokiškis-V.S. (104+056) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Kupiškis	Skapiškis	2021	2021			2021-08-05	08:00:00	2021-08-07	08:00:00	48	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
8	Tilto Radviliškis-Rokiškis-V.S. (163+555) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Rokiškis	V.S.	2021	2021			2021-08-20	08:00:00	2021-08-22	08:00:00	48	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
9	Tilto Vilnius-Klaipėda (263+992) kapitalinis remontas	Vienkelis	Tryškiai	Dūseikiai	2021	2021			2021-07-01	08:00:00	2021-07-02	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Kapitalinis remontas
10	Tilto Vilnius-Klaipėda (329+058) kapitalinis remontas	Vienkelis	Šateikiai	Kūlupėnai	2021	2021			2021-07-14	08:00:00	2021-07-15	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Kapitalinis remontas
11	Tilto Valčiūnai-Stasylos-V.S. (22+296) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Valčiūnai	Jašiūnai	2021	2021			2021-08-14	08:00:00	2021-08-16	08:00:00	46	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
12	Tilto Vilnius-Klaipėda (23+992) rekonstrukcija į pralaidą	Dvikelis	Lentvaris	Vievis	2021	2021			2021-08-17	08:00:00	2021-08-18	08:00:00	46	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą
13	Tilto Valčiūnai-Stasylos-V.S. (37+843) rekonstrukcija į pralaidą	Vienkelis	Jašiūnai	Stasylos	2021	2021			2021-08-19	08:00:00	2021-08-20	08:00:00	46	Nutraukiamas eismas	Tilto keitimas į pralaidą

Pralaidų programa BXM003

1	Pralaidos Radviliškis - Pagėgiai - V.S (15+470) remontas	Vienkelis	Jonaitiškiai	Tytuvėnai	2021	2021			2021-06-15	08:00:00	2021-06-16	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Pralaidos remontas
2	Pralaidos Radviliškis - Pagėgiai - V.S (22+563) remontas	Vienkelis	Jonaitiškiai	Tytuvėnai	2021	2021			2021-06-29	08:00:00	2021-06-30	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Pralaidos remontas
3	Pralaidos Radviliškis - Pagėgiai - V.S (22+211) remontas	Vienkelis	Jonaitiškiai	Tytuvėnai	2021	2021			2021-06-22	08:00:00	2021-06-23	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Pralaidos remontas
4	Pralaidos Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (84+462) remontas	Dvikelis	Kazlų Rūda	Pilviškiai	2021	2021			2021-08-22	08:00:00	2021-08-23	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Pralaidos remontas
5	Pralaidos Radviliškis - Pagėgiai - V.S. (15+118) remontas	Vienkelis	Jonaitiškiai	Tytuvėnai	2021	2021			2021-06-08	08:00:00	2021-06-09	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Pralaidos remontas
6	Pralaidos Kaišiadorys - Kybartai - V.S. (90+509) remontas	Dvikelis	Kazlų Rūda	Pilviškiai	2021	2021			2021-08-22	08:00:00	2021-08-23	08:00:00	24	Nutraukiamas eismas	Pralaidos remontas

Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai (VXS627)

1.	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Livintai	Gaižiūnai	2021	2021	40	40	2021.10.05	08:00:00	2021.10.08	08:00:00	72	3 paras pilnai nutraukiamas eismas	Tarpstočio Livintai - Gaižiūnai (78+098 - 89+949 km) rekonstravimo/Livintų stoties (78+098 km) rekonstravimo darbai Geležinkelio kelio pertrasavimas (pagrindiniai darbai) Livintų st. iešmo Nr. 2 sujungimas su nauju projektiniu I geležinkelio keliu
----	------------------	-----------	----------	-----------	------	------	----	----	------------	----------	------------	----------	----	------------------------------------	--

Antrojo kelio statyba ruože Plungė-Šateikiai (VXK189)															
1	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2020	2020	42	51	2020-10-12	00:00:00	2020-12-15	00:00:00	1536	Dienomis ir naktimis	Plungės st 5,4,7,6,8, 17 kelių rekonstravimas, iešmų Nr.7,14,16,22,20,10 demontavimas, drenažų, pagrindų įrengimas, naujų kelių I, 3, 5, 7(5) 6(8), 8(6) klojimas, paklojami iešmai Nr. 7, 9, 24, 30, 28, 20, 18, 14, 16, 12, 8, 2, SS4 (Eismas vyksta Plungės st 1, 3, II keliais)
2	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2020	2021	51	35	2020-12-16	00:00:00	2021-09-01	00:00:00	6240	Dienomis ir naktimis	Plungės st 5,4,7,6,8, 17 kelių rekonstravimas, iešmų Nr.7,14,16,22,20,10 demontavimas, drenažų, pagrindų įrengimas, naujų kelių I, 3, 5, 7(5) 6(8), 8(6) klojimas, paklojami iešmai Nr. 7, 9, 24, 30, 28, 20, 18, 14, 16, 12, 8, 2, SS4 (Eismas vyksta Plungės st 1, 3, II keliais)
3	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2021	2021	35	39	2021-09-02	00:00:00	2021-09-30	00:00:00	336	14 parų visiškai nutraukiamas eismas	Visiškai nutraukiamas eismas Plungė - Šateikiai tarpstočiu 14 parų nuo 309+811 km iki 326+700 km. Po eismo pertraukos traukinių eismas vykdomas Plungės st: naujais I, 3, 5 stoties keliais. Į stoties naują 7 kelių galimas atvykimas ir išvykimas tik per iešmą Nr. 9., tarpstočio Plungė - Šateikiai: I ir II pagrindiniais keliais naujai įrengtomis atkarpomis bet vienkeliu, Šateikių st:naujais I ir 3 keliais.
4	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2021	2021	39	48	2021-10-01	07:00:00	2021-11-30	16:00:00	60	Dienomis	Visiškai nutraukiamas eismas Šateikiai - Kūlpėnai tarpstotyje 10 val + min 4 kartus po 7 val
5	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2021	2021	39	48	2021-10-01	07:00:00	2021-11-30	16:00:00	20	Dienomis	Visiškai nutraukiamas eismas Plungė - Šateikiai tarpstotyje 10 val (kartu su Šateikiai - Kūlpėnai tarpstočiu)
6	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2021	2021	39	48	2021-10-01	00:00:00	2021-11-30	00:00:00	30	Dienomis ir naktimis	Visiškai nutraukiamas eismas Plungė - Šateikiai tarpstotyje 3 kartus po 10 val, dėl naujų Plungės st iešmų Nr.4, 6 klojimo, kelio sujungimo (po eismo pertraukų eismas vykdomas Plungės st. stoties I, 3, 5 ir dalyje 7 geležinkelio keliu.)
7	Vilnius-Klaipėda	vienkelis	Plungė	Šateikiai	2021	2021	48	50	2021-11-30	00:00:00	2021-12-15	00:00:00	16	Dienomis ir naktimis	Visiškai nutraukiamas eismas Plungė - Šateikiai tarpstotyje pervažų įrengimui, pralaidum tiltų rekonstravimui (10 kartų po 8 val)

Dalinis esamo pėsčiųjų tilto 0+144,4 km Vilniaus geležinkelio stotyje remontas jį pritaikant žmonėms su judėjimo negalia (PX1030)															
1	Vilniaus stotis				2021	2021			2021-07-14		2021-08-14		96	Nutraukiamas eismas	

Lyduvėnų geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako pritaikymas lankytojams (VXM002)															
1.	Radvoliškis-Pagėgiai	vienkelis	Tytuvėnai	Viduklė	2021	2021	14	41	2021.04.29	07:00:00	2021.10.04	17:00:00	120 val.	Dienomis	Lyduvėnų tilto techninio aptarnavimo tako pritaikymo lankymui rangos darbams vykdyti.

Pėsčiųjų viaduko 66+923 km Kaišiadorių geležinkelio stotyje paprastasis remontas (PX2196/PS2196)															
1	Kaišiadorių stotis				2021	2021			2021-07-14		2021-08-14		96	Nutraukiamas eismas	

Tiltų rekonstrukcija Vilnius-Klaipėda (PX3148)																
1	Vilnius-Klaipėda 210+467 km	Dvikelis	Zokniai	Šiauliai	2021	2021			2021-07-19	08:00:00	2021-07-21	00:00:00	48	Nutraukiamas eismas		
Tiltų rekonstrukcija. Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai. Tarpstočiai Mažeikiai-Venta, Venta-Bugeniai (PX3280)																
1	Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai 75+241 km	Vienkelis	Venta	Bugeniai	2021	2021			2021-07-27	08:00:00	2021-07-28	00:00:00	24	Nutraukiamas eismas		
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Lentvario st. (VXS65601)																
1	Vilnius-Kaišiadorys	II kelias	Lentvario st.		2021	2021	14	16	2021.04.29	07:00:00	2021.05.16	17:00:00	120 val.	Dienomis		Triukšmo sienųčių įrengimui
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Girulių geležinkelio stotyje (VXS00402)																
1.	Vilnius - Klaipėda	Nr. I	Girulių stotis		2021	2021	20	22	2021-05-17	08:00:00	2021-06-04	16:00:00	120	Dienomis		Girulių gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
2.	Vilnius - Klaipėda	Nr. 3	Girulių stotis		2021	2021	23	24	2021-06-07	08:00:00	2021-06-18	16:00:00	80	Dienomis		Girulių gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos geležinkelio stotyje (VXS00401)																
1.	Vilnius - Klaipėda	Nr.I	Klaipėdos stotis		2021	2021	20	22	2021-05-17	08:00:00	2021-06-04	16:00:00	120	Dienomis		Klaipėdos gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
2.	Vilnius - Klaipėda	Nr. 31	Klaipėdos stotis		2021	2021	23	24	2021-06-07	08:00:00	2021-06-18	16:00:00	80	Dienomis		Klaipėdos gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
3.	Vilnius - Klaipėda	Nr. 14	Klaipėdos stotis		2021	2021	23	24	2021-05-28	08:00:00	2021-05-28	16:00:00	80	Dienomis		Klaipėdos gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje (VXS006)																
1.	Vilnius - Klaipėda	Nr. 1	Kretingos stotis		2021	2021	18	21	2021-05-03	09:00:00	2021-05-28	16:00:00	140	Dienomis		Kretingos gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
2.	Vilnius - Klaipėda	Nr. 19	Kretingos stotis		2021	2021	20	21	2021-05-17	09:00:00	2021-05-28	16:00:00	70	Dienomis		Kretingos gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Mažeikių rajono savivaldybėje (VXS007)																
1.	Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai	Nr.I	Mažeikių stotis		2021	2021	14	15	2021-04-05	08:00:00	2021-04-18	16:00:00	80	Dienomis		Mažeikių gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
2.	Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai	Nr.I	Mažeikių stotis		2021	2021	23	24	2021-06-07	08:00:00	2021-06-20	16:00:00	80	Dienomis		Mažeikių gel.stotyje triukšmą slopinančių sienelių pamatų įrengimui ir komunikacijų iškėlimui
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Radviliškio rajono savivaldybėje (VXS005)																
1.	Kaišiadorys-Radviliškis	I	Radviliškių stotis		2021	2021	14	38	2021.04.29	07:00:00	2021.09.17	16:00:00	200 val	Dienomis		Triukšmo sienųčių įrengimui
2.	Kaišiadorys-Radviliškis	II	Radviliškių stotis		2021	2021	39	49	2021.09.20	07:00:00	2021.11.04	16:00:00	160 val	Dienomis		Triukšmo sienųčių įrengimui
Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Šiaulių mieste ties Margių g. (VXS002)																
1.	Vilnius-Klaipėda	dvikelis	Zokniai	Šiauliai	2021	2021	14	16	2021-04-06	08:00:00	2021-04-20	14:00:00	84	Dienomis		Tarpstotis Zokniai-Šiauliai Sienučių pamatų įrengimui (polių gręžimas/betonavimas) Eismas leidžiamas vienu keliu.
2.	Vilnius-Klaipėda	dvikelis	Zokniai	Šiauliai	2021	2021	23	25	2021-06-07	08:00:00	2021-06-23	14:00:00	96	Dienomis		Tarpstotis Zokniai-Šiauliai Sienučių įrengimui (segmentų montavimui). Eismas leidžiamas vienu keliu.

Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Šiauliu mieste ties Žaliūku g. (VXS003)																
1.	Vilnius-Klaipėda	dvikelis	Šiauliai	Kužiai	2021	2021	11	12	2021-03-15	08:00:00	2021-03-26	14:00:00	66	Dienomis		Tarpstotis Šiauliai-Kužiai Sienučių pamatų įrengimui (Inžinerinių tinklų iškėlimas). Eismas leidžiamas vienu keliu.
2.	Vilnius-Klaipėda	dvikelis	Šiauliai	Kužiai	2021	2021	18	21	2021-05-03	08:00:00	2021-05-28	16:00:00	200	Dienomis		Tarpstotis Šiauliai-Kužiai Sienučių pamatų įrengimui (polių gręžimas/betonavimas). Eismas leidžiamas vienu keliu.
3.	Vilnius-Klaipėda	dvikelis	Šiauliai	Kužiai	2021	2021	26	28	2021-06-28	08:00:00	2021-07-16	16:00:00	144	Dienomis		Tarpstotis Šiauliai-Kužiai Sienučių įrengimui (segmentų montavimui)Eismas leidžiamas vienu keliu.

Pervažų remonto programa (BXM044)																
1	Vilnius - Kena - V.S. 2+868 km	Dvikelis	Vilnius	N. Vilnia	2021	2021			2021-07-01	08:00:00	2021-07-03	20:00:00	24	dieną/naktį		Pervažos rekonstrukcija
2	Vilnius - Klaipėda 126+085 km	Vienkelis	Šilainiai	Kėdainiai	2021	2021			2021-07-01	08:00:00	2021-07-01	20:00:00	12	dieną/naktį		Pervažos rekonstrukcija
3	Šiauliai - Joniškis - V.S. 3+840 km	Vienkelis	Šiauliai	Gubernija	2021	2021			2021-06-15	08:00:00	2021-06-15	23:00:00	15	dieną/naktį		Pervažos rekonstrukcija
4	Vilnius - Klaipėda 351+780 km	Vienkelis	Kūlpėnai	Kretinga	2021	2021			2021-07-12	08:00:00	2021-07-12	20:00:00	12	dieną/naktį		Pervažos rekonstrukcija

Kybartų geležinkelio stoties iešmų Nr. 2, 4, 6, 8, 12K, 16K, 22K, 18, 24, 30 ir pervažos 123+747 Km. (J. Basanavičiaus g.) remontas																
1	Kaišiadorys - Kybartai - V.S.	Dvikelis	Kybartai	V.S.	2021	2021			2021 gegužė		2021 spalio		100	dieną/naktį		Iešmų keitimas, pervažos remontas

Iešmų keitimas (preliminari programa 2021 metams)																
1	Gaižiūnai - Palemonas		Gaižiūnų stotis		2021	2021			2021-09-13	08:00:00	2021-09-16	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
2	Klaipėda - Pagėgiai		Stoniškių stotis		2021	2021			2021-09-14	08:00:00	2021-09-17	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
3	N.Vilnia - Turmantas - valstybės siena		Švenčionėlių stotis		2021	2021			2021-05-17	08:00:00	2021-05-20	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
4	Klaipėda - Pagėgiai		Stoniškių stotis		2021	2021			2021-09-20	08:00:00	2021-09-23	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
5	Klaipėda - Pagėgiai		Stoniškių stotis		2021	2021			2021-09-21	08:00:00	2021-09-24	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
6	Klaipėda - Pagėgiai		Šilutės stotis		2021	2021			2021-05-24	08:00:00	2021-05-27	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
7	Klaipėda - Pagėgiai		Šilutės stotis		2021	2021			2021-05-25	08:00:00	2021-05-28	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
8	Lentvaris - Marcinkonys		Lentvario stotis		2021	2021			2021-06-07	08:00:00	2021-06-10	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
9	Radviliškis - Pagėgiai - valstybės siena		Tauragės stotis		2021	2021			2021-06-28	08:00:00	2021-07-01	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
10	Lentvaris - Marcinkonys		Senųjų Trakų stotis		2021	2021			2021-10-11	08:00:00	2021-10-14	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
11	Klaipėda - Pagėgiai		Pagėgių stotis		2021	2021			2021-05-31	08:00:00	2021-06-03	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
12	Klaipėda - Pagėgiai		Pagėgių stotis		2021	2021			2021-06-01	08:00:00	2021-06-04	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
13	Radviliškis - Pagėgiai - valstybės siena		Tauragės stotis		2021	2021			2021-06-29	08:00:00	2021-07-02	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
14	Radviliškis - Rokiškis - valstybės siena		Gustonių stotis		2021	2021			2021-07-26	08:00:00	2021-07-29	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
15	Klaipėda - Pagėgiai		Klaipėdos stotis		2021	2021			2021-07-12	08:00:00	2021-07-15	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas
16	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda		Šiaulių stotis		2021	2021			2021-08-02	08:00:00	2021-08-05	16:00:00	36	Dienomis		Iešmo keitimas

17	Radviliškis - Rokiškis - valstybės siena		Šeduvos stotis		2021	2021			2021-08-03	08:00:00	2021-08-06	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
18	Lentvaris - Marcinkonys		Lentvario stotis		2021	2021			2021-06-21	08:00:00	2021-06-25	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
19	Lentvaris - Marcinkonys		Senųjų Trakų stotis		2021	2021			2021-10-12	08:00:00	2021-10-15	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
20	Lentvaris - Marcinkonys		Lentvario stotis		2021	2021			2021-06-22	08:00:00	2021-06-28	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
21	Klaipėda - Pagėgiai		Pagėgių stotis		2021	2021			2021-06-07	08:00:00	2021-06-10	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
22	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda		Žeimių stotis		2021	2021			2021-08-16	08:00:00	2021-08-19	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
23	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda		Šilainių stotis		2021	2021			2021-08-09	08:00:00	2021-08-12	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
24	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda		Kėdainių stotis		2021	2021			2021-08-23	08:00:00	2021-08-26	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
25	Radviliškis - Pagėgiai - valstybės siena		Tauragės stotis		2021	2021			2021-07-05	08:00:00	2021-07-09	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
26	Gaižiūnai - Palemonas		Gaižiūnų stotis		2021	2021			2021-08-30	08:00:00	2021-09-02	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
27	Lentvaris - Marcinkonys		Senųjų Trakų stotis		2021	2021			2021-10-18	08:00:00	2021-10-21	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
28	Klaipėda - Pagėgiai		Pagėgių stotis		2021	2021			2021-06-14	08:00:00	2021-06-17	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
29	Klaipėda - Pagėgiai		Klaipėdos stotis		2021	2021			2021-07-19	08:00:00	2021-07-22	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
30	Klaipėda - Pagėgiai		Klaipėdos stotis		2021	2021			2021-09-27	08:00:00	2021-09-30	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
31	Klaipėda - Pagėgiai		Klaipėdos stotis		2021	2021			2021-10-04	08:00:00	2021-10-07	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
32	Klaipėda - Pagėgiai		Pagėgių stotis		2021	2021			2021-06-15	08:00:00	2021-06-18	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
33	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda		Šilainių stotis		2021	2021			2021-08-10	08:00:00	2021-08-13	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
34	Lentvaris - Marcinkonys		Senųjų Trakų stotis		2021	2021			2021-10-19	08:00:00	2021-10-22	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas
35	Klaipėda - Pagėgiai		Klaipėdos stotis		2021	2021			2021-09-06	08:00:00	2021-09-09	16:00:00	36	Dienomis		lešmo keitimas

Pagrindinių kelių remontas (preliminari programa 2021 metams)																
1	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	I kelias	Lentvaris	Vievis	2021	2021			2021-04-19	08:00:00	2021-07-02	16:00:00	432	Dienomis		Kelio remontas
2	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	Vienkelis	Kretinga	Kretingalė	2021	2021			2021-09-06	08:00:00	2021-09-17	16:00:00	80	Dienomis		Kelio remontas
3	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	Vienkelis	Raudėnai	Tryškiai	2021	2021			2021-05-06	08:00:00	2021-06-28	16:00:00	296	Dienomis		Kelio remontas
4	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	I kelias	Šilėnai	Zokniai	2021	2021			2021-09-27	08:00:00	2021-11-04	16:00:00	224	Dienomis		Kelio remontas
5	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	Vienkelis	Giruliai	Klaipėda	2021	2021			2021-06-26	08:00:00	2021-08-09	16:00:00	240	Dienomis		Kelio remontas
6	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	I kelias	Kūlupėnai	Blokuojamasis postas 344+600 km	2021	2021			2021-04-19	08:00:00	2021-08-12	16:00:00	656	Dienomis		Kelio remontas
7	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	Vienkelis	Blokuojamasis postas 344+600 km	Kretinga	2021	2021			2021-04-19	08:00:00	2021-08-12	16:00:00	656	Dienomis		Kelio remontas
8	Vilnius - Stasylos - valstybės siena	Vienkelis	Valčiūnai	Jašiūnai	2021	2021			2021-06-28	08:00:00	2021-09-22	16:00:00	496	Dienomis		Kelio remontas
9	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	II kelias	Šilėnai	Zokniai	2021	2021			2021-04-26	08:00:00	2021-06-28	16:00:00	360	Dienomis		Kelio remontas

10	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	Vienkelis	Šateikiai	Kūlupėnai	2021	2021			2021-08-20	08:00:00	2021-09-24	16:00:00	208	Dienomis		Kelio remontas
11	Klaipėda - Pagėgiai	I pagr.	Rimkų stotis		2021	2021			2021-09-27	08:00:00	2021-11-29	16:00:00	360	Dienomis		Kelio remontas
12	Šiauliai - Joniškis - valstybės siena	Vienkelis	Joniškis	valstybės siena (59+544 km)	2021	2021			2021-06-30	08:00:00	2021-12-06	16:00:00	896	Dienomis		Kelio remontas
13	Vilnius - Šiauliai - Klaipėda	I kelias	Jonava	Žeimiai	2021	2021			2021-09-13	08:00:00	2021-11-15	16:00:00	360	Dienomis		Kelio remontas

Pastabos:

Eismo pertraukų planas gali būti patikslintas gavus darbo projektus ir / ar darbų vykdymo programas po sutarties sudarymo.

"Dieną / naktį" reiškia, kad darbai bus vykdomi tiek dieną, tiek naktį nenutraukiant eismo. Bus patikslinta po darbų programos suderinimo.